



**Planning indicatif 2019–2020 (version du 03.07.2019)**



Les dépistages débutent le jour ouvrable suivant l'arrivée.



	Emplacements	Arrivée de la caravane l'après-midi	Départ de la caravane l'après-midi
1	Froideville	ve 05.07.2019	me 04.09.2019
2	Fond. Delaf.+Cass.	me 04.09.2019	ve 20.09.2019
3	Le Mont+év.soinsCass	ve 20.09.2019	ve 01.11.2019
	caravane reste au Mont pendant les vacances d'automne		
4	Donneloye	ve 01.11.2019	ma 05.11.2019
5	Thierrens	ma 05.11.2019	lu 18.11.2019
6	St-Cierges	lu 18.11.2019	ve 22.11.2019
7	Morrens	ve 22.11.2019	je 28.11.2019
8	Cugy	je 28.11.2019	ve 20.12.2019
	caravane reste à Echallens Court-Champ pendant les vacances		
9	Echallens Court-Champ	ve 20.12.2019	me 29.01.2020
10	Echallens Trois Sapins	me 29.01.2020	ve 28.02.2020
	caravane reste aux Trois Sapins pendant les Relâches		
11	Bercher	ve 28.02.2020	me 25.03.2020
12	Fey	me 25.03.2020	ve 27.03.2020
13	Pailly	ve 27.03.2020	ve 03.04.2020
14	Essertines	ve 03.04.2020	ma 07.04.2020
15	Villars-le-Terroir	ma 07.04.2020	me 06.05.2020
	Caravane reste à Villars-le-Terroir pendant les vacances de Pâques		
16	Poliez-le-Grand	me 06.05.2020	ve 08.05.2020
17	Poliez-Pittet	ve 08.05.2020	ma 19.05.2020
18	Bottens	ma 19.05.2020	ma 26.05.2020
19	Etagnières	ma 26.05.2020	je 04.06.2020
20	Assens	je 04.06.2020	me 10.06.2020
21	Goumoëns-la-Ville	Pour cause de travaux:	élèves vus à VLT
22	Oulens	me 10.06.2020	lu 15.06.2020
23	Mont-la-Ville	lu 15.06.2020	me 17.06.2020
24	L'Isle	me 17.06.2020	lu 22.06.2020
25	Cuarnens	lu 22.06.2020	lu 06.07.2020

**Les dates sont indicatives, sous réserve de modifications.**